

| | | |
|----|------|-----|
| 25 | 2019 | 444 |
| 会议 | 永久 | 4 |

| | | | |
|-------|---|----|--------|
| 会议名称 | 饮水扶贫调度会. | | |
| 时间 | 2019.8.19. | 地点 | 二楼会议室. |
| 与会人员 | 魏强、高希杰、王传义、 李翔、王玉艳、朱孟波、胡顺雨、胡顺兆、刘学、葛恒言、 记录：王明明。 | | |
| 会议内容： | <p>魏强：谁出事谁负责。省扶贫来中期评估，聘用中刀。</p> <p>防台风处理几个镇领导</p> <p>饮水与扶贫挂钩。存在评估中占到7分。</p> <p>最担心 暂时无水。</p> <p>应对中期评估，饮水改星工作预列问题。</p> <p>省里要求报个项目库。</p> <p>玉山镇：多个无水村。百泉、前石、丁坊前，户表总表差额大。 九里、镇武。</p> <p>与自来水沟通 先通水。施工在社与村里共同查漏。</p> <p>东2.代庄，破坏很大，维修成本非常高。</p> <p>放在提升工程。河西正在施工，无水。</p> <p>老围里 东北庄，刁梳 自备井，定时供水。</p> <p>上寨石河已停水，石河官庄社区建完，申请并网。</p> <p>蛟 板友镇：西塘子，欠费停水。</p> | | |

高山子. 崇山子, 水量不足, 定时供水. 有争议.

四个小湾, 自备井, 水压不行, 主管网未到.

烈瞳村, 村内管网漏水, 每月4000多.

店头镇: 东指庄, 13楼巴城供水. 2/3自备水.

西指庄, 自备水.

于庄子社区申请并网, 共10个村, 其他无问题.

临汾街道: 三个^月庄,

东^月庄已改造, 但未通水. 主管古丘问题.

其他两月庄问题不大.

魏局: 现场办理, 与刘书记沟通, 定于两天先行

施工, 奔东月庄的主管网.

高希杰: 应对扶贫车经考核, 讨论非贫困村打通水情况

临汾街道: 党官庄, 胡官庄, 彭桃园. 非贫困村, 暂无水.

魏局: 以上三个村先行设供水点, 若不行, 写申请.

店头镇: 店头东马庄无水, 列入计划, 暂无水.

王总: 落实, 正在
施工. 第五组长.

郑以刚: 关山, 沙河, 沙河西无水, 台址已拔, 自来水施工问题.

西王庄. 潘村. 水泵损坏, 均设供水点.

杨官庄村外违建贫困户通水问题，写申请向县里申请。

琅东、琅西申请化验水质。

蛟女镇：5张坑列入计划，自备水

杨庄，列入计划，无水，村外五山台近问题。

青云镇：扶贫办摸底 72 户贫困户无水。

泰山，村外主管道破损，加压泵站二次电费问题。

葛庄，无水，山泉接水点。

曹庄镇：大响南、西，与邻居产权纠纷，水混问题。

华桥老车房漏水，定时修水，自备井接水点，魏河中段引水。

高锦杰：饮水安全保障政策讲解。

抽查到镇街，局、镇街、水利站及时靠上。

敏感性、靠上，及时反馈，应对检查。

检查分两伙。

检查组近几日到，易沟通。

明年6月份验收，不分，谁失分谁负责。

魏局：调度饮水情况。

青云镇：已完26个村，镇街已开会，还有4个村，剩下难度大。

剩下20个村, 24h供水, 水质化验合格. 施工难度大.

当初上报政策不一, 辉上水场, 产权7个村纠纷.

五山镇: 还剩7个村. 河西. 英军刚施工.

剩5个村, 村干不积极. 五山东, 全天供水.

临沭街道: 西月庄不愿改造, 有水喝.

孙沟有山泉水, 前杨楼. 前高湖不愿改造.

山西北, 接主管网成本高, 需建二次加压站.

郑阳街道: 中高埠 30多万, 需招标, 智能水表.

魏强: 按计划推进情况, 青云镇推进难度大.

镇村补贴非常多.

局领导尽量争取上级资金, 计划本周到镇街各沟塘

突出难点, 贫困村贫困户达不到要求, 问题产没.

有问题上报高书记, 统一打报告到县里.

本年主要问题: 供水. 引水费.

与自来水沟塘, 先通水, 高书记与刘常沟塘.